

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

~~„Dunamelléki Református Szakkollégium fejlesztése keretében alagsori helyiségek felújítása”~~

Amely létrejött

egyrésztől: **Csomád Község Önkormányzata**  
címe: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.  
adószám: 15734824-2-13  
számlaszám: 11742094-15441764  
képviseli: Klement János polgármester  
email: [polgarmester@csomad.hu](mailto:polgarmester@csomad.hu)  
telefon: +36-20-943-9776

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről: **Térkő Gép Kft.**  
székhelye: 3600 Ózd, Szent István u. 7/b.  
adószám: 14587162-2-05  
számlaszám: 11600006-00000000-32199934  
képviseli: Elek István  
képviselő címe: 2112 Veresegyház, Páskom u. 38/b.  
képviselő email: [elek.terko@gmail.com](mailto:elek.terko@gmail.com)  
képviselő tel.: +36 70 335 9988  
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

## **1. Előzmények**

- 1.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le „*Járdafelújítás Csomádon, Kossuth Lajos utca*” tárgyban a Kbt. 115.§ alapján, amely 2017. szeptember 12. napján indult. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett, erre tekintettel kötötték meg a Szerződő Felek 2017. október 10. napján kelt vállalkozási szerződésüket, melyben a kivitelezési munkára vonatkozó szerződéses feltételeket a Kbt. – nek és más kapcsolódó jogszabályoknak – így különösen az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló, 322/2015.(X.30.) Korm. rendeletnek – a közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos rendelkezései szerint rögzítették.

## **2. A szerződésmódosítás tárgya:**

---

Vállalkozási szerződés

1. oldal, összesen 2 oldal

.....  
Megrendelő kézjegye

.....  
Vállalkozó kézjegye

A Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy az 1.1. pontban ismertetett Vállalkozási szerződésüket a következő 2.1. pont szerint módosítják. A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141.§ (6) bekezdés előírása.

- 2.1. Szerződő Felek az 1.1. pontban ismertetett Vállalkozási szerződés 4.3. pontjában rögzített, a munkálatok befejezési határidejeként meghatározott időpontot 2018. január 08. napjáról 2018. április 02. napjára módosítják.

### 3. A szerződésmódosítás indoklása:

Vállalkozó a szerződéskötést követően haladéktalanul megkezdte a szerződés teljesítését, majd Megrendelő műszaki ellenőre 2017. december 8 –án a munkavégzést leállította, mert nem lehetett a kialakult időjárási viszonyok között megfelelő minőségű munkát végezni.

December elején több napon keresztül a nappali hőmérséklet sem ment nulla fok fölé. A térkő alatti ágyazati réteg víztartalma megfagyott, a térkő bevizálása szakszerűen nem volt lehetséges, a térkő a bevizálás során több helyen eltört. Az éjszakai fagyok miatt a nedves ágyazati réteg megfagyott, nem volt bedolgozható. A térkő-felület fugázása a nedves, átfagyott homokréteggel nem volt lehetséges. Szerződő Felek 2017. december 19 –én megvizsgálták a munka esetleges folytatásának lehetőségét, de a körülmények nem javultak.

Szerződő Felek 2018. január 03 –án ismét bejárták a munkaterületet. Megállapították, hogy az éjszakai fagyok és a csapadékos időjárás továbbra sem kedvez a munkavégzésnek. A földmű elázik, nem tömöríthető megfelelően. Az ágyazó rétegre a decemberben tett megállapítások továbbra is fennálltak. A műszaki ellenőr továbbra sem járult hozzá a munka folytatásához.

Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat a járdafelújítás technológiájának szempontjából kedvezőbb tavaszi időjárás beköszöntével fogja folytatni. A munka újrakezdési időpontjaként 2018. március 02. napját rögzítették, a teljesítési határidő a 2017. december 8 –i munkavégzés leállításakor hátralévő 31 nap beszámításával 2018. április 02. napja.


Jelen szerződésmódosítás 6 (hat) példányban készült magyar nyelven és 2 számozott oldalt tartalmaz. Jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba Jelen szerződésmódosítás a már hivatkozott szerződéssel együtt érvényes és hatályos, amelynek a módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást minden kényszerből és fenyegetéstől illetve megtévesztéstől mentesen, teljes nyilatkozattételi és beszámítási képességük birtokában elolvasták és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

#### Mellékletek

1. sz. melléklet: Jegyzőkönyv a 2017. december 19 –i megbeszélésről
2. sz. melléklet: Jegyzőkönyv a 2018. január 03 –i megbeszélésről

Csomád, 2018. január hó 05. napján

  
Megrendelő

**TÉRKŐ GÉP Kft.**  
H-3600 Ozd,  
Szent István u. 7.  
Adószám: 14587162-2-05  
E-mail: 1600006-00000000

  
Vállalkozó

Vállalkozási szerződés

2. oldal, összesen 2 oldal

  
Megrendelő kézjegye

  
Vállalkozó kézjegye