

Csomád Község Önkormányzat
2011. évi Összesített Közbeszerzési Terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Megjegyzés
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Építési beruházás						
Óvoda bővítés II. ütem Építési beruházás	45210000	Nemzeti eljárásrend	Általános egyszerű közbeszerzési eljárás (Kbt. Harmadik rész VI. fejezet)	2011.02.28.	2011.09.30.	A közbeszerzési eljárás megindult 2011.03. 04-én és a szerződéskötés megtörtént 2011.04.11-én.
Faluközpont kialakítása Építési beruházás	45000000	Nemzeti eljárásrend	Általános egyszerű közbeszerzési eljárás (Kbt. Harmadik Rész VI. fejezet)	2011.10.01.	2012.12.30.	
Irtvány utca szilárd burkolattal történő ellátása Építési Beruházás	45230000	Nemzeti eljárásrend	Általános egyszerű közbeszerzési eljárás (Kbt. Harmadik Rész VI. fejezet)	2011.10.01.	2012.06.30.	

József Attila utca járdaépítés Építési beruházás	45230000	Nemzeti eljárásrend	Általános egyszerű közbeszerzési eljárás (Kbt. Harmadik Rész VI. fejezet)	2011.08.30.	2011.12.30.	
Játszóter építése Építési beruházás	45000000	Nemzeti eljárásrend	Általános egyszerű közbeszerzési eljárás (Kbt. Harmadik Rész VI. fejezet)	2011.10.01.	2012.06.30.	
Szabadidő- és sportközpont építése Építési beruházás	45212212	Nemzeti eljárásrend	Általános egyszerű közbeszerzési eljárás (Kbt. Harmadik Rész VI. fejezet)	2011.09.15.	2012.12.30.	

Készült: 2011. május 16.

Záradék: Az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét
a Képviselő-testület 47/2011.(05.16.) számú határozatával elfogadta.

Klement János sk. polgármester

Dr. Kuji Eszter sk. jegyző